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Devido à grande demanda por habitações, a crescente busca por qualidade, 
velocidade e redução de custos, o Sistema Light Steel Frame (LSF) tem ganho 
espaço no mercado de construção brasileiro, mesmo com a grande resistência 
cultural por construções em aço e paredes de gesso. 
Os projetos em LSF existem algumas características e detalhes específicos que 
devem ser considerados, principalmente devidos a interferências entre cada uma 
das faculdades de projeto. 
Nos sistemas estruturais em LSF, deve-se conhecer bem cada etapa construtiva 
da obra, além das características específicas dos materiais empregados, de 
forma a proporcionar melhor precisão do orçamento e planejamento da obra. 
Além disso, os sistemas estruturais em LSF têm um forte caráter ambiental, isso 
porque, na maioria dos casos segue uma filosofia construtiva alinhada com o 
conceito de construção energicamente sustentável (CES). 
Neste trabalho, apresentam-se as principais recomendações técnicas para todas 
as disciplinas de projetos voltados para a construção em LSF, além da análise e 
do desenvolvimento de todas as etapas construtivas, materiais empregados, 
planejamento de obra e detalhes construtivos. Também foi desenvolvido 
composições unitárias de preço para orçamento, e um estudo comparativo de 
custos de residências unifamiliares em LSF e em estrutura em concreto armado 
com alvenaria de vedação. 
 
 









Due to the large demand for housing, the growing quest for quality, speed and 
cost savings, the System Light Steel Frame (LSF) has gained space in the 
Brazilian construction market, even with the great cultural resistance steel 
constructions and plaster walls . 
Projects in LSF there are some specific features and details that should be 
considered, mainly due to interference between each of the schools project. 
In structural systems, LSF should know well each construction stage of the 
project, in addition to the specific characteristics of the materials, in order to 
provide a better accuracy of the budget and planning the work. 
Moreover, the structural systems in LSF has a strong environmental character, 
because, in most cases follows a line with the concept of sustainable construction 
energetically (CES) constructive philosophy. 
In this paper, we present the main technical recommendations for all disciplines 
of projects for construction in LSF, and analysis and development of all 
construction stages, materials used, planning work and construction details. Was 
also developed unit compositions price for budget, and a comparative cost study 
of single-family homes in LSF and structure in reinforced concrete with masonry 
fence. 
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Na construção Light Steel Frame é cada vez mais empregada nos países 
desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, onde as primeiras 
normatizações foram publicadas na década de 40 do século passado. 
Nos projetos em LSF, existem considerações que devem ser tomadas desde 
o estudo preliminar até a conclusão de todas as modalidades, inclusive as 
respectivas interferências. 
Para tornar viável a aplicação deste sistema estrutural, é de extrema 
importância a resolução de todos os conflitos e considerações na fase de projeto. 
Afinal, por ser um sistema onde parte da construção é constituído por módulos 
pré-fabricados e materiais especiais, torna-se extremamente moroso e caro 
resolver tais questões no canteiro de obras. 
Além disso, as obras em LSF tendem a se tornar mais onerosas e 
demoradas, caso não sejam realizados orçamentos com o completo 
entendimento de todas as etapas construtivas, planejamento executivo 
perfeitamente alinhado com o cronograma de compras e entregas de insumos 
na obra. Neste sistema estrutural, a mão de obra e os materiais possuem 
maiores valores unitários quando comparados aos sistemas estruturais 
convencionais. 
Neste trabalho, apresentam-se as principais recomendações para todas as 
disciplinas de projetos voltados para a construção em LSF, além da análise e do 
desenvolvimento de todas as etapas construtivas, materiais empregados, 
planejamento de obra e detalhes construtivos. 
Além disso, será apresentado as composições unitárias de preço e 
planejamento de obras específicas deste sistema. Essas composições e 
planejamento foram desenvolvidos em conjunto com a empresa Zárya 
Arquitetura e Engenharia, no período de Julho a Novembro de 2013, sob a 
supervisão do Eng. Civil Rutherford Ocampo, cedida para a elaboração deste 
trabalho. 
Além disso, os sistemas construtivos em LSF traz inúmeras vantagens 
ambientais, tais como menor consumo de água, menor emissão de partículas e 
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ruídos. Acrescenta-se a isso, a possibilidade de melhor inclusão de deficientes 
físicos e mulheres dentre as várias etapas construtivas, por apresentar 



































2.1  Objetivo Geral 
Apresentar e desenvolver os aspectos relacionados a projeto, planejamento, 
execução e custos de edificações em LSF. 
 
2.2  Objetivos Específicos 
• Conhecer todas as etapas construtivas do sistema LSF, identificando 
semelhanças e diferenças em relação aos sistemas estruturais 
convencionais; 
 
• Identificar diferenças e cuidados necessários em cada uma das tipologias 
de projeto; 
 
• Conhecer  detalhes construtivos exclusivos do sistema; 
 
 
• Desenvolver composições unitárias de preço para orçamento; 
 
 
• Realizar um estudo comparativo de custo de residências unifamiliares em 
LSF e em estrutura de concreto armado com alvenaria de vedação; 
 
 











A metodologia do trabalho consistiu nas seguintes etapas:  
• Revisão Bibliográfica, consubstanciada a partir da pesquisa dos principais 
trabalhos e características específicas dos sistemas construtivos em Light 
Steel Frame. 
 
• Análise e apresentação dos principais elementos construtivos e 
recomendações de projeto, com base no acompanhamento da execução 
de projetos de arquitetura, fundação, estrutura e instalações, além de 
detalhes específicos. 
 
• Elaboração de orçamento, com base no acompanhamento de obras e 
elaboração da composição unitária de preços para serviços específicos 
em LSF; 
 
• Comparação de custos de residências unifamiliares em LSF com sistemas 















4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
4.1. Light Steel Frame 
O sistema construtivo em Light Steel Frame é composto por uma estrutura 
de painéis de aço estruturais, formados a frio, com distribuição uniforme dos 
esforços, reduzido peso especifico, alta produtividade e possibilidade de redução 
de custo com a padronização das edificações. 
 
4.1.1. Perfis de Aço, Composição e Normatização  
 
Além da distribuição dos perfis pelas paredes, é necessário dimensionar as 
características físicas de cada um dos perfis. A análise estrutural deve considerar 
as solicitações, mas também a influência de cada elemento na estrutura como 
um todo. A tabela 1 abaixo mostra os perfis normatizados pela NBR 15253 / 
2005. 
 
Fonte: NBR 15253 (2005). 
 
Apesar de esses serem os únicos perfis normatizados, inúmeros outros são 
utilizados pelos construtores no Brasil, adicionando o fato de que são poucos os 
projetistas que realmente fazem o cálculo estrutural. Para manter-se a 
Tabela 1 - Tabelas de perfis dobrados a frio 
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segurança da edificação, na maioria dos casos, opta-se por estruturas com uma 




De acordo com o engenheiro Don Allen, na revista STRUCTURE MAGAZINE 
de novembro de 2006, as primeiras construções em aço formado a frio, tiveram 
início no ano de 1850 nos EUA, e paralelamente na Inglaterra. Porém estas 
obras tinham caráter experimental e limitado. Até 1930, apesar dos 80 anos de 
existência, ainda não era um sistema construtivo muito aceito, por ainda não ser 
regulamentado. 
A partir de 1930, foram feitos catálogos de casas (Figura 1) que, apesar de 
pouco explicativos sobre o sistema, teve relativa aceitação. A partir de então, 
inspirados pela indústria automobilística, iniciou-se um crescimento considerável 
em sua aplicação, com a formação de empresas especializadas.  
Apesar das restrições impostas pela II Guerra Mundial para utilização do aço, 
criou-se um cenário econômico extremamente favorável, pois a indústria 
siderúrgica estava em alta por conta dos altos investimentos bélicos, somados 
ao crescimento da demanda por moradias devido à diminuição dos efetivos nos 










Em 1939 o engenheiro George Winter na universidade de Cornell, 
patrocinado pela American Iron and Steel Institute (AISI), começou desenvolver 
pesquisas em estruturas de aço formadas a frio (Figura 2). A primeira publicação 
foi no ano de 1940, seguida de algumas outras que foram todas compiladas em 
AISI Specification for the Design of Light Gage Steel Structural Members. Os 
estudos foram baseados em aço de espessura até 3/16, tensão de escoamento 
entre 172MPa e 227Mpa e os aços utilizados foram A245 e A246 
regulamentados pela ASTM. 
 Quando comparado com as normas e especificações atuais, tratava-se de 
uma normativa muito limitada. Entretanto, o grande entrave para o crescimento 
foi o coeficiente de segurança estabelecido para os esforços sobre as estruturas 
de aço formadas a frio (1.85), coeficiente absurdamente alto se comparado com 
os índices atuais (1.15). 
 
FONTE: STRUCTURE MAGAZINE – 11/2006 
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Entre 1940 e 1950, alguns fatores corroboraram para o surgimento de 
centenas de empresas especializadas em construção em LSF (light steel frame), 
entre eles está o desenvolvimento de tecnologia de placas de gesso não 
combustíveis que, apesar da alta popularidade nos EUA, também tinha alto 
índice de rejeição, haja vista os elevados registros de mortes ocasionadas pelos 
incêndios resultantes da combustão das placas de gesso. 
Outro fator importante foi o desenvolvimento de arrebitadores fixadores de 
pregos e parafusos, juntamente com parafusos, pregos e rebites mais 
adequados para o sistema. 
Em seguida, tivemos à normatização de perfis metálicos com maior 
resistência e menos peso, novas técnicas, sistemas de fabricação, maior rapidez 
e eficiência. Com isso, as obras passaram a ter um caráter cada vez mais 
industrial. 
No Brasil o sistema LSF desembarcou por volta de 1998, porém, até hoje, 
enfrenta diversas dificuldades para se firmar, principalmente por questões 
culturais.  
O sistema exige projetos bem definidos e compatibilizados, devido à 
necessidade de precisão por conta de sua característica industrial, possui 
FONTE: STRUCTURE MAGAZINE – 11/2006 
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caráter pré-fabricado. Atualmente com o desenvolvimento de plataformas de 
modelagem de projetos BIM, esta dificuldade tende a ser suprimida.  
 
 Os principais trabalhos e artigos técnicos relativos ao tema desta 
monografia estão indicados na Tabela 2. 
Tabela 2 – Principais Trabalhos 
TRABALHO AUTOR RESUMO 
Light steel framing for 
residential buildings 
Autores: Milan Veljkovic; 
Bernt Johansson 
Thin-Walled Structures 
edição 44 de 2006 
páginas 1272 a 1279 
Discorre sobre construção de 
edifícios residências com o 
sistema de Light Steel Frame, 
conclui sobre a facilidade e 
agilidade do método construtivo, 
sobre a eficiência das paredes 
de gesso. 
History of Cold 
Formed Steel 
Autor: Don Allen 
Revista: STRUCTURE de 
novembro de 2006 
Apanhado histórico do 
surgimento e da evolução de 
construções com perfis 
formados a frio 
Segurança de 
estruturas em perfis 
formados a frio 
Autor: André Luís 
Riqueira Brandão 
(03/2007) 
Faz um apanhado geral sobre 
dimensionamento e cálculo 
estrutural, expõe as 
particularidades do cálculo 
estrutural para sistemas 
formados a frio, faz comentários 
sobre a norma americana e sua 
aplicabilidade, faz uma análise 
de confiabilidade de estruturas 
de perfis em LSF. 
O uso do sistema 
light steel framing 
associado a outros 
sistemas construtivos 
como fechamento 
vertical externo não 
estrutural 
Autor: Alexandre Kokke 
Santiago (05/2008) 
Discorre sobre diversas técnicas 
de fechamento externo, 
analisando seu desempenho 
acústico, mecânico entre outros 
fazendo comparações com 
outros sistemas conclui que 
praticamente todas as técnicas 
tem um desempenho e agilidade 
melhor que técnicas mais 
tradicionais de alvenaria 
Sistemas 
construtivos tipo light 
steel frame para 
unidades 
habitacionais – 
aspectos relativos à 
durabilidade 
Autores: Luciana Alves de 
Oliveira; Anne Catherine 
Waelkens; Claudio 
Vicente Mitidieri Filho  
Revista Téchne edição 
176 – Novembro 2011 
Trata sobre as características 
técnicas e desempenho dos 
principais insumos do sistema 
Instalações em Steel 
Frame 
Autor: Gisele Cichinelli  
Revista Equipe de Obra 
edição 50 – agosto/2012 
Fornece técnicas e 
recomendações de execução de 




Sistema construtivo a 
seco – Light Steel 
Frame 
Autor: Fernando Benigno 
da Silva 
Revista téchne edição 
195 – julho/2013 
Descreve as etapas construtivas 
do sistema Light Steel Frame, dá 
exemplos de insumos e suas 
aplicações 
Light Steel Frame e 
fechamento em OSB 
revestido com siding 
vinílico 
Autor: Fernando Benigno 
da Silva 
Revista téchne edição 
196 – julho/2013 
Trata sobre o revestimento de 
fachada com OSB e acabamento 
em siding vinílico, explica a 
função de cada tipo destes 
revestimentos e a forma de 
aplicação, apresenta os padrões 
de segurança e faz uma breve 
propaganda sobre a empresa 
fornecedora do material no 
Brasil. 
 
4.3. Esforços, Reações e Detalhes Estruturais 
Na análise de esforços sobre uma estrutura, existem diversos fatores que 
devem ser considerados, tais como as cargas de absolutamente todos os 
elementos e materiais da estrutura, a carga de vento de acordo com a região e 
características geométricas da edificação e a carga de ocupação de acordo com 
a utilização em que a edificação é destinada. 
 
4.3.1. Esforços Concentrados 
São esforços que atuam de forma pontual sobre a estrutura, isto é, toda 
sua carga está concentrada sobre um único ponto. Por exemplo, um pilar solicita 
um radier de forma pontual. 
Estruturas tradicionais formadas por pilares e vigas concentram os 
esforços da edificação sobre alguns elementos. Isso exige que esses elementos 
sejam mais robustos, para suportarem as solicitações. 
 
4.3.2. Esforços Distribuídos 
São esforços que dividem sua carga ao longo da estrutura por vários 
elementos estruturais. Por exemplo em uma alvenaria com blocos de concreto 
estrutural, os esforços de compressão são combatidos ao longo de todas as 
paredes da edificação. 
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Estruturas de LSF seguem este princípio de distribuir as cargas pelos 
diversos elementos da estrutura, isso permite que cada elemento resista a uma 
parcela pequena da solicitação, possibilitando assim, elementos mais leves. 
 
4.4. Empenamento e Distorção da Seção Transversal 
Segundo LUBAS e PIGNATA (2006) "Os conhecimentos dos 
esforços internos clássicos, ensinados nos cursos de resistência 
de materiais, momento fletores em torno dos eixos x e y, não são 
suficientes para compreender o comportamento das estruturas 
de seção aberta formadas por chapas finas. É necessário 
entender também um outro tipo de fenômeno que ocorre nessa 
estruturas: o empenamento”. 
LUBAS e PIGNATA (2006) acrescentam ainda que “O empenamento de 
uma seção corresponde o deslocamento que ocorre fora de seu plano ao ser 
submetida à torção”. 
Ao que tange flambagem por distorção da seção transversal, LUBAS e 
PIGNATA (2006) colocam que “A flambagem por distorção é caracterizada pela 
alteração da forma inicial da seção transversal ocorrendo uma rotação dos 
elementos submetidos à compressão”. 
De acordo com LUBAS e PIGNATA (2006), o fenômeno de flambagem 
por distorção da seção transversal é mais evidente em perfis de alta resistência, 
perfis com menor índice de esbeltez, enrijecedor de borda mais estreitos e perfis 
com maior relação entre a largura da mesa e a largura da alma. 
A diferença entre a flambagem local e a flambagem por distorção é 








4.5. Corrosão eletrolítica de perfis com proteção galvânica 
Estruturas em LSF têm grandes problemas quando é necessária a 
utilização de tipos diferentes de aço na estrutura, isso porque na interface do 
encontro desses dois tipos de aço tende a ocorrer corrosão eletrolítica, segundo 
ZINC ASSOCIATION (2013). 
“As reações de corrosão exigem quatro componentes: um 
anodo, um catodo, um circuito elétrico e um eletrólito”. A 
corrosão galvânica é a corrosão que acontece quando dois 
metais distintos com potenciais distintos são colocados em 
contato elétrico em um eletrólito. A diferença que existe no 
FONTE: MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM AÇO – Dimensionamento de perfis formados a frio conforme 
NBR 14762 e NBR6355 – LUBAS e PIGNATA 
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potencial elétrico entre os metais distintos serve como força 
propulsora para que a corrente elétrica circule pelo eletrólito. 
Esta corrente resulta na corrosão de um dos metais. Quanto 
maior a diferença entre potenciais, maior a probabilidade de 
corrosão galvânica. A corrosão galvânica somente causa a 
deterioração de um dos metais. O metal menos resistente e ativo 
se torna um local de corrosão anódica. O metal mais forte e 
inerte é catódico e fica protegido.  
O eletrólito é quase sempre um meio aquoso que conduz 
eletricidade. Pode ser qualquer tipo de umidade que esteja em 
contato com os dois metais, incluindo condensados, orvalhos, 
chuvas, massas de água (enchentes, etc.), resíduos úmidos em 
contato com os dois metais, umidade no solo, etc.  
Quando o zinco e o aço estão em contato na presença de 
um eletrólito, uma corrente passará do aço para o zinco, que se 
torna uma região anódica produtora de elétrons enquanto que o 
aço se torna uma região catódica e consome os elétrons, 
impedindo que ele se combine com o oxigênio e forme ferrugem. 
O revestimento de zinco também funciona como uma barreira, 
protegendo ainda mais o aço”. 
Os perfis estruturais são zincados, isto é, são revestidos com zinco por 
imersão feito a quente. Este revestimento impede que os perfis em LSF se 
liguem com oxigênio e sofram corrosão. Porém esta camada altera o potencial 
elétrico do aço, fato que, ao entrar em contato com outro tipo de aço que esteja 
com um tipo diferente de proteção ou até mesmo sem proteção, culmina em 
corrosão, caso haja um meio de transferência de elétrons, tal como a umidade. 
“Até mesmo um pequeno pedaço de zinco pode ser consumido muito 
rapidamente quando conectado eletricamente a um pedaço maior de aço na 
presença de um eletrólito, devido ao alto índice de fluxo de elétrons do zinco 
para o aço.” ZINC ASSOCIATION (2013). 
Existem três situações comuns de contato entre diferentes tipos de aço 
em estruturas em LSF: perfis metálicos convencionais, tubulação de ferro 
galvanizado para incêndio, e ligações parafusadas com parafusos sem proteção 
de zinco. Nos dois primeiros casos, recomenda-se que a interface seja protegida, 
para que não ocorra o contato, a fim de evitar o fenômeno da corrosão galvânica. 




4.6. Ligações  
Segundo RODRIGUES (2006), “Os componentes de uma ligação devem 
ser dimensionados de forma que sua resistência de cálculo seja igual ou superior 
aos máximos esforços solicitantes de cálculo, determinados com base nas 
combinações de ações para os estados limites últimos estabelecidos em 5.2 da 
ABNT NBR 14762:2001”.  
 
4.6.1. Ligações Utilizando Parafusos Autobrocantes 
As ligações entre os perfis em LSF são normalmente executadas com 
parafusos autobrocantes (Figura 4), apesar de a NBR 14762: 2001 não 
contemplar este tipo de ligação. Para tanto, utiliza-se a norma americana de 
especificações para projetos de perfis estruturais formados a frio (AISI, 2001). 
 




O arrancamento dos chumbadores (Figura 5) de fixação da estrutura na 
fundação constitui grave problema estrutural e devem receber uma atenção 
especial no dimensionamento, segundo HILT DO BRASIL (2005) citado por 
CASTANHEIRA (2006), “Esse tipo de falha costuma ocorrer nos chumbadores 
mecânicos que trabalham por atrito. O arrancamento se dá quando a força 
exercida é maior que o atrito produzido pelo mecanismo de expansão.” 
 
FONTE: Site ConstruFast, acessado no dia 28/05/2014, www.construfast.com.br 
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 Fechamento refere-se ao (fechamento das) paredes, o isolamento entre 
o meio externo e o interno e o limiar entre os cômodos. Dentre os tipos de 
fechamentos, os mais populares em nosso país são: alvenaria de vedação, 
alvenaria estrutural e paredes divisórias. Os demais métodos apresentados 
abaixo, são: 
  
4.7.1. Oriented Strand Board - OSB 
 Oriented Strand Board (OSB) é composto por pequenas lascas de 
madeira, comumente utilizado em tapumes de madeira. Porém o OSB utilizado 
no sistema LSF, recebe tratamentos para impermeabilização da madeira e 
proteção contra cupins. No Brasil, ele é comercializado em três espessuras - 
9mm, 11,1 mm e 18,3 mm - sendo nesta última comercializado com e sem 
encaixes do tipo macho e fêmea. 
  
FONTE: HILT do Brasil - 2005 
30 
 
Figura 6 - OSB Home Plus 11,1mm 
 
 
Segundo o fabricante, (LP Brasil) as chapas de 9,00mm são 
recomendadas para paredes internas, pois não possuem função de contra ventar 
a estrutura. As chapas de 11,1 mm (Figura 6) tem função de contraventar a 
estrutura e são recomendadas para paredes externas. As chapas em 18,3 mm, 
são recomendadas para laje. 
 
4.7.2. Plywood 
 Constituem-se de painéis estruturais de madeira em forma de lâminas 
destinados a diversas aplicações na construção civil.  
 As chapas são comercializadas nas espessuras de 12,5mm (Figura 7) 
15mm e 18mm, todas elas possuindo função estrutural e as duas últimas 
podendo ser utilizadas em lajes. 
 
FONTE: Arquivo pessoal 
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4.7.3. Placa Cimentícia 
 Placas cimentícias são placas formadas por fibras e cimento, que 
garantem a longevidade da estrutura, fornecem proteção mecânica e dão 
acabamento. 
 Essas placas podem ser fixadas sobre a camada de OSB ou PLYWOOD, 
revestidas pela membrana de vapor, ou podem ser fixadas diretamente sobre a 
estrutura, revestida pela membrana de vapor. 
 Sendo fixada diretamente sobre a estrutura deve-se utilizar placas de no 






FONTE: Arquivo pessoal 
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Figura 8 - Parafuso Autobrocante com Aleta Zincado 
 
 
 Sendo fixada sobre o OSB ou PLYWOOD, deve-se utilizar placas de no 
mínimo 8mm de espessura com parafusos autobrocantes sem aleta (Figura 9). 
 
 
Figura 9 - Parafuso Autobrocante sem Aleta Zincado 
 
 
 As placas devem ser instaladas com uma distância entre si de 5 mm, a 
fim de evitar rachaduras por conta da dilatação térmica. Tendo fixado as 
FONTE: Arquivo pessoal 
FONTE: Arquivo pessoal 
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placas, é necessário fazer o tratamento das juntas conforme a indicação de 
cada fabricante. 
 
4.7.4. Membrana de Vapor  
 Segundo o fabricante é um não tecido, composto 100% de polietileno sem 
aditivos, corantes ou resinas, extremamente durável e resistente aos rasgos e 
rupturas. Atóxico, impede a proliferação de bactérias e fungos, além de ser 100% 
reciclável. 
 Tem função de garantir a impermeabilidade, respirabilidade e durabilidade 
das paredes, isso porque não permite que a água penetre  (Figura 10).  
 




A face interna porém, permite que caso haja água dentro das paredes essa 
consiga sair garantindo assim a respirabilidade da parede. 
 
4.7.5. Argamassa Projetada  
Em alguns países, tem sido utilizado para o fechamento das paredes um 
sistema chamado CRUPE SYSTEM (Figura 11), que consiste em projetar nas 
paredes em LSF uma argamassa com aditivos, para garantir a leveza e o 
conforto térmico. A técnica consiste em fixar uma tela metálica sobre as paredes, 
FONTE: Arquivo pessoal 
34 
 
e projetar no lado oposto essa argamassa com auxílio de uma bomba ejetora de 
concreto. 
Essa solução tem sido bem aceita, pois resolve a questão do excesso de aço 
nas paredes, haja vista que permitiria maior afastamento entre os montantes. No 
sistema convencional eles ficam espaçados no máximo a cada 60cm, para que 
haja apoio para fixação das placas. Porém, este sistema vai contra a filosofia de 











4.8.  Construção energeticamente sustentável - CES 
 Segundo a empresa Zárya em seu site, http://zarya.com.br/home/stell-
frame/acessado no dia 20/05/2014, 




“Construção (CES ou Construção Energeticamente Sustentável) 
é uma obra seca e limpa, que gera menos resíduos (menos de 
1%) e baixa emissão de CO2 (cerca de cinco vezes menos do 
que construções convencionais). Exemplo? O Light Steel Frame 
– LSF. Há ainda uma redução do consumo de energia durante a 
obra e também após o imóvel pronto, pois os materiais utilizados 
garantem melhor qualidade térmica e acústica. Muitos dos 
produtos utilizados nas obras são produzidos a partir de matéria-
prima proveniente de florestas renováveis, áreas que respeitam 
o manejo sustentável e possibilidade de reduzir 
consideravelmente o custo da obra, já que se trata de um 
sistema construtivo industrializado, com uma maior 
racionalização da mão-de-obra e de materiais, maior 
produtividade, menor custo de fundação por ser uma construção 
leve e com sistema de distribuição de cargas uniforme.” 
 
4.9.  Responsabilidade Ambiental 
O depósito dos resíduos sólidos é um dos assuntos mais preocupantes 
hoje. Segundo SINDUSCON – SP (2005 - Gestão Ambiental de Resíduos da 
Construção Civil). Em algumas cidades como Ribeirão Preto – SP, 70% dos 
resíduos gerados são provenientes da construção civil.  
Algumas medidas vêm sendo tomadas em relação ao controle desses 
resíduos, porém a solução pode vir de algo além. Uma das alternativas é a 
utilização de sistemas construtivos que gerem pouca ou nenhuma quantidade de 
entulhos provenientes de resíduos de obra, tal como os sistemas estruturais em 
Light Steel Frame. 
Um dos maiores problemas hoje do mundo é a escassez de água, e 
diversos países têm essa questão como o principal foco dos embates políticos. 
Nas construções a seco, tal como o sistema Light Steel Frame, não é utilizado 
água na fabricação dos insumos. Além disso, o deslocamento deste uso do 
canteiro de obras para indústria permite que este seja feito de forma mais 
racional e controlada. 
Um fator importante no quesito poluição é a emissão de partículas no ar, 
responsáveis por parte dos problemas respiratórios, principalmente dos 
operários que estão em contato durante o processo construtivo. Nas obras em 
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LSF, não são utilizados insumos que emitam quantidades consideráveis de 
partículas, o que melhora consideravelmente o entorno da obra. 
A poluição sonora é outro problema de grande magnitude. Os 
procedimentos construtivos em LSF utilizam de ferramentas rotacionais e 
pneumáticas, apresentam menos ruídos que uma obra convencional, onde 
grande parte das ferramentas é de impacto. 
 
4.10. Responsabilidade Social 
No aspecto social, o sistema estrutural em LSF traz três grandes 
vantagens: 
• Inserção de pessoas com mobilidade reduzida em alguns estágios 
da obra; 
•  Inserção de mão de obra feminina em mais fases da obra;  
• Melhor qualidade de vida dos operários. 
Essas vantagens citadas dão-se primeiramente pela leveza da estrutura, 
que permite que qualquer pessoa a movimente com facilidade, além da maior 
ergometria dos postos de trabalho, reduzindo assim a quantidade de incidências 
ortopédicas em sua carreira profissional.  











Recomenda-se, para o Sistema Construtivo em Light Steel Frame, a 
elaboração de projetos em plataformas Building Information Modeling (BIM), por 
conta de que as paredes são auto portantes e ,diferentemente de sistemas como 
alvenaria em bloco de concreto, não existe previsibilidade de onde a estrutura 
será lançada. 
Sem a utilização de uma plataforma que trabalhe todos os projetos 
simultaneamente, a probabilidade de ocorrência de graves interferências entre 
os diferentes projetos é muito grande. Porém, isso não impede que seja 
projetado em softwares convencionais. Entretanto, uma atenção muito maior 
para a compatibilização entre todos os projetos, tal como ilustra a Figura 13. 
 






FONTE: CREA-SP - 06/2012 - http://www.creasp.org.br/uploads/fotonoticia/2012/06/e70c9-foto-bim2012.jpg 
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5.1. Projetos Arquitetônicos 
Existem algumas especificidades no projeto de arquitetura voltado para a 
construção em LSF. Vale ressaltar que essas recomendações visam melhor 
aproveitamento dos insumos como gesso acartonado, placas cimenticias e 
PLYWOOD.  
É interessante que se trabalhe com o pé direito de três metros e dimensão 
das paredes dos ambientes múltiplos de 40 ou 60 cm, pois permite uma 
otimização da paginação dos módulos, e gera uma economia no volume de aço, 
Dessa forma, evita-se a concentração do aço ou a divisão desigual dos 
montantes, o que causa sérias dificuldades executivas, como na Figura 14. 
 
Figura 14 - Montantes em LSF muito próximo, pela falta de paginação 
 
Estruturalmente, é vantajoso que as paredes dos diferentes pavimentos 
estejam apoiadas nas paredes dos pavimentos inferiores. Isso exige menor 
solicitação da laje gerando assim uma economia. Porém, esse detalhe estrutural 
precisa ser pensado desde o projeto de arquitetura. 
 
O sistema construtivo LSF é um sistema que exige maior atenção na 
especificação dos materiais, para um profissional não familiarizado com esse 
processo construtivo. 
FONTE: Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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No projeto de sistemas estruturais em LSF, é necessário compor cada uma 
das paredes com o sistema mais adequado para cada uma das situações. Por 
exemplo, em áreas externas não se pode utilizar gesso acartonado. Neste caso 
então, especifica-se uma chapa cimentícia de uma espessura que não pode ser 
fixada na estrutura sem o PLYWOOD. 
É necessário que o arquiteto esteja atento a cada detalhe, seja por 
necessidade técnica ou até mesmo de decisão pessoal do cliente, que, por 
vezes, não se sente seguro utilizando paredes apenas de gesso, ou que exige 
um isolamento acústico e térmico diferenciado. Tais decisões não afetam 
somente a execução, mas também as áreas úteis e outras especificações de 
esquadrias que dependem da espessura da parede. 
 
5.2. Projeto de Fundação 
Por conta da leveza da estrutura, que gera um bulbo de tensões no solo 
menor em comparação a sistemas convencionais, é amplamente utilizado a 
fundação rasa tipo radier, que, por sua vez, além da economia financeira, tem a 
grande vantagem de ser uma fundação que trabalha com o mesmo princípio da 
superestrutura, ou seja, o esforço distribuído.  
Isto gera uma grande facilidade na interface das duas etapas construtivas, 
uma vez que quando se utiliza um sistema de cargas distribuídas descarregando 
sobre um sistema de cargas concentradas, gera-se nesse encontro um grande 
esforço cortante localizado, que é muito difícil de ser combatido com chapas de 
aço tão finas quanto as do LSF. 
Entretanto isto não inviabiliza o uso de estacas, tubulões ou sapatas, desde 
que, junto com isso, utilize-se um sistema de distribuição dessas cargas, que 
poderia ser feito, por exemplo, com sapatas corridas em concreto armado, vigas 
baldrames ou radier estaqueado. 
A ligação entre a estrutura e a fundação deve ser executada com 
chumbadores e chapas L. Porém, é importante que o projeto esteja em perfeita 
sintonia com a execução.  
A ligação definitiva entre fundação e estrutura só pode ser feita depois que 
todas as paredes estiverem ligadas e aprumadas, caso contrário torna-se 
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impossível a junção dos painéis em LSF, haja vista que durante esse processo 
ocorre uma grande variação no prumo das paredes, o que pode ocasionar 
empenamento dos perfis ou arrancamento da estrutura. 
Dessa forma, é necessário a especificação de um tipo de ligação provisória 
menos rígida, que permita esse manuseio sem avariar e danificar a estrutura ou 
tira-la do lugar. Comumente são utilizados pregos fincados a pólvora (Figura 15). 
 




5.3. Projeto Estrutural  
O projetista da estrutura deve sempre ficar atento às especificações de 
parede do projeto arquitetônico, haja vista que a carga das paredes não é fixa 
justamente pela possibilidade de alternar entre soluções. Outro caso que 
interfere nas decisões estruturais é a especificação em projeto de sistema de 
argamassa projetada nas paredes (Figura 16). 
 
FONTE: HILT DO BRASIL 
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O projeto de estruturas em LSF costuma utilizar dois tipos de 
contraventamentos: um com treliças metálicas nas próprias paredes, e outro com 
fita metálica. As placas de PLYWOOD e o OSB têm função de 
contraventamentos, porém, quando o sistema chegou ao Brasil, não se tinha 
muitas informações técnicas de resistência, e, culturalmente entre os calculistas, 
desenvolveu-se esse hábito de desconsiderar essa capacidade.  
Porém alguns desses fornecedores possuem tais informações técnicas, 
viabilizando, desta forma, que sejam consideradas como elemento estrutural 
(Figura 17). 
Os sistemas utilizados têm prós e contras. As treliças dão uma agilidade 
maior na montagem da estrutura, porém dão muito mais interferência com as 
instalações. Já a fita metálica não causa praticamente nenhum tipo de 
interferência, porém sua fixação costuma ser mais trabalhosa e seu 
desempenho, menor. O PLYWOOD e o OSB possuem custos atualmente 
maiores, porém, na maioria das obras, já são utilizados pela questão de vedação 
e proteção mecânica contra choques. 
 
FONTE: Apresentação SISTEM CRUPE TM – 06/2012 
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Figura 17 - PLYWOOD E SUA RESISTÊNCIA MECÂNICA 
 
 
Não é recomendável utilizar contraventamentos com treliças nas paredes 
de banheiro (Figura 18), pois elas fatalmente irão interferir no encaminhamento 
das tubulações de água e esgoto. Se for necessário utilizar  contraventamentos 
neste local, recomenda-se o uso da fita metálica, ou PLYWOOD, ou OSB.  
 
Figura 18 – Contraventamentos com treliças e OSB 
 
 
Fonte: Catálogo Guaraply Estrutural - 2014 




No dimensionamento dos montantes, há de se ficar muito atento ao nível 
dos pisos das áreas molhadas, pois, para pavimentos térreos, costumam ser 
menores e, para os demais pavimentos, maiores, pela necessidade do rebaixo 
da laje.  
Tal recomendação também é válida para os demais sistemas 
construtivos. Porém, como o LSF é um sistema cujas peças são industrializadas, 
a correção desses problemas são muito mais difíceis de serem feitos no local da 
obra, quando comparado com uma estrutura convencional de concreto, com a 
necessidade de retornar à fábrica e produzir uma nova peça, causando assim 
prejuízos financeiros e atrasos no cronograma da obra. 
Um dos principais problemas encontrados na maioria dos projetos 
estruturais em LSF são os detalhamentos das ligações. Normalmente se faz um 
detalhe genérico para união dos painéis, mas, na prática, executiva observa-se 
que o detalhe genérico não consegue atender todas as necessidades 
executivas, fato que é uma das principais causas de problemas estruturais do 
sistema.  
A Figura 19 ilustra essa situação, onde foi executado o encontro das 
tesouras com o detalhe genérico de ligação que, nesse caso, é fácil de perceber 




Figura 19 - Encontro de Treliças feito com detalhe Genérico. 
 
 
Segundo VELJKOVIC e JOHANSSON (2006), as placas de gesso 
também possuem função de contraventamentos, o que torna possível adicionar 
ao cálculo estrutural a influência das placas no combate destes tipos de carga. 
O projeto estrutural do sistema LSF, devido ao elevado número de 
elementos, habitualmente, segue apenas as exigências de distanciamento das 
placas a cada 40 ou 60cm. 
 
5.4. Projeto de Instalações  
A grande diferença entre os projetos de instalação de uma obra de 
alvenaria convencional e uma obra em LSF é a quantidade de interferências 
provenientes da estrutura. Vale ressaltar que é de extrema importância que 
essas interferências sejam planejadas no projeto de estrutura.  
Fonte: Arquivo pessoal 
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Um dos vícios construtivos que se observa hoje em obras de LSF é que, 
pela falta de compatibilização entre todos os projetos, tais interferências podem 
representar risco de colapso estrutural. 
 
5.4.1. Projeto de Instalações Sanitárias 
Não é recomendável posicionar o eixo dos aparelhos sanitários sobre 
montantes, pois isso obriga os lavatórios a utilizarem sifões flexíveis, e 
impossibilita as bacias sanitárias de utilizarem saída lateral. Na Figura 20, foi 
necessário criar uma bancada técnica para embutir a caixa acoplada e a saída 
da bacia sanitária teve de ser feita pelo piso. 
 





Fonte: Arquivo Pessoal 
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No primeiro pavimento as tubulações de esgoto não costumam causar 
problemas, pois passam por debaixo do piso, onde não há estrutura em LSF. A 
Figura 21 ilustra um radier com as instalações sanitárias embutidas. 
 




Nos demais pavimentos, o problema vai depender do tipo de solução 
estrutural.  No caso de laje steel deck, deve-se fazer a escolha entre passar a 
tubulação por dentro da laje, como em uma laje convencional, ou utilizar a 
tubulação suspensa embaixo da laje. 
Caso a escolha seja por uma laje seca composta por treliças em LSF 
cobertas por Plywood ou OSB (Figura 22), pode-se adotar tubulação suspensa. 
Porém caso a escolha seja por passar entre os vãos das treliças, deve-se ficar 
ainda mais atento à inclinação indicada no projeto. 
 





Figura 22 - Laje com Treliças Cobertas com OSB 
 
 
Neste caso, para diminuir as interferências, é recomendável utilizar bacias 
sanitárias com saída lateral. Existe ainda a solução estrutural com vigas C Esta 
opção já foi a mais utilizada, porém, por conta da dificuldade no processo de 
montagem da laje, foi sendo substituída por outros processos como a treliça. 
Porém está é a solução que causa menos interferências nas instalações 
sanitárias. Tal efeito deve-se a peças menores. Além disso, as instalações 
suspensas não causam uma perda muito grande da altura útil do pavimento 
(Figura 23), o que facilita e simplifica o processo construtivo da instalação 
sanitária. 
Fonte: Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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23 Figura - Instalações de Esgoto Suspensas em Perfis C 
 
 
Em todas as situações citadas acima, deve-se prever em projeto uma 
forma de fixação da tubulação, para que, durante sua utilização, não gere ruídos 
incômodos para o proprietário. 
 
5.4.2. Projeto de Instalações Hidráulicas 
No projeto de instalações hidráulicas, não se tem nenhum tipo de 
recomendação especial, uma vez que funciona da mesma forma que um projeto 
em sistema de construção convencional. 
É necessário apenas observar atentamente as interferências, de forma a 
evitar o posicionamento de equipamentos que são alimentados com água em 
locais onde há treliças de contraventamentos. A Figura 24 ilustra uma instalação 
hidráulica em Polietileno Reticulado (PEX) em uma estrutura em LSF. 
Fonte: Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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Figura 24 - Instalação Hidráulica em PEX em Estrutura em LSF 
 
 
5.4.3. Projeto de Instalações Elétricas  
No projeto de instalações elétricas, recomenda-se fazer o encaminhamento 
dos eletrodutos pelo forro, fazendo o tipo de instalação vulgarmente conhecida 
como Polvo. Isto permite que os eletrodutos caminhem pelo forro, sem percorrer 
grandes distancias horizontais por dentro das paredes, evitando interferências 
com os montantes da estrutura de aço (Figura 25). 
 
Figura 25 - Encaminhamento das Instalações por sobre o Forro 
 
 
 Fonte: Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
 Fonte: Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
50 
 
6. ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 
 
Um orçamento bem feito é o segundo passo para se ter um produto final 
satisfatório, o primeiro são projetos bem desenvolvidos e compatibilizados. Para 
tanto, é de extrema importância o entendimento de todas as etapas construtivas 
e dos serviços que o compõem.  
Como estamos tratando de um sistema relativamente novo no país, é normal 
que ainda não se tenham serviços e insumos bem definidos, dando margem 
assim para cada um organizar o orçamento da forma que julga mais adequado. 
Para esta etapa foi utilizado o banco de dados da empresa Zárya Arquitetura 
e Engenharia, desenvolvido através do método a seguir: 
• Custos: para a definição dos custos de matéria, mão de obra e 
equipamentos, fez-se uma pesquisa de preço com vários 
fornecedores e operários.  
Em seguida realizou-se uma média entre os valores de cada 
insumo, encontrou-se os desvio padrão destes valores em relação 
à média; com isso, excluiu-se todos os valores em que distância 
entre o valor e a média fossem maiores que o desvio padrão; com 
os valores que restaram, realizou-se outra média aritmética. O valor 
encontrado ficou definido como valor do insumo. Este processo é 
importante para garantir a exclusão dos valores promocionais que 
poderiam distorcer a média e para retirar os valores que estiverem 
acima do custo real de mercado. 
• Consumo: o consumo foi obtido analisando o desperdício e a perda 
de cada material, em duas obras residenciais. Foi utilizado o 
mesmo processo de tratamento de dados descrito para os custos. 
• Produtividade: para este processo, aferiu-se o tempo de execução 
de cada um dos serviços com cronômetro digital. Para estrutura, 
aferiu-se o tempo para os painéis das paredes do primeiro e dos 
demais pavimentos, das lajes treliçadas, das treliças e tesouras do 
telhado e dos painéis do telhado. Em seguida, verificou-se a massa 
indicada em projeto para cada peça. Com isso, criou-se uma 
relação para cada peça entre massa e tempo de montagem. Tendo 
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estes dados, realizou-se o mesmo processo de tratamento de 
dados descritos no custo, com a diferença de que, na obtenção do 
desvio padrão ao final desta etapa do cálculo, utilizou-se o 
coeficiente de segurança de 20%, para que os valores maiores 
decorrentes das peças mais difíceis de serem montadas ou fixadas, 
não fossem excluídos da média final. Para o chapeamento, 
considerou-se o mesmo processo citado acima, porém a unidade 
considerada é metro quadrado por tempo. 
 
6.1. Etapas Construtivas Sistema LSF 
Algumas etapas são iguais a qualquer sistema construtivo. As etapas 
descritas a seguir são as etapas convencionalmente utilizadas para a execução 
de um orçamento, visando uma análise básica de obras em LSF. 
 
6.1.1. Serviços Preliminares 
Consiste nos serviços básicos para execução de uma obra. Nesta etapa, 
estão inclusos serviços como limpeza de terreno, ligações provisórias, barracão 
de obras, vestiários, tapumes, refeitórios, almoxarife, banheiros e as áreas de 
trabalho. É importante possuir uma área de dimensões mínimas igual ao maior 
painel da obra para se montar os painéis em LSF “ïn locu”. 
Entre uma obra convencional e em LSF para esta etapa, a única diferença 
é a necessidade prever local para montagem dos painéis. 
 
6.1.2. Equipe 
A equipe técnica obedece aos mesmos parâmetros de qualquer obra. 
Para decidir a quantidade de engenheiros e técnicos, deve-se levar em 
consideração o tamanho e a complexidade da obra. 
Por ser um método construtivo não convencional, é de se esperar que os 
profissionais desta etapa de serviço tenham um valor um pouco mais elevado 
por conta de sua especialização. 
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Esta etapa é formada pela mão de obra necessária para administrar a 
construção, isso é, engenheiros, arquitetos, técnicos, almoxarifes, auxiliares, 
mestres e encarregados. 
 
6.1.3. Equipamentos 
Esta etapa refere-se ao aluguel ou aquisição de equipamentos, devendo 
ficar atento que alguns equipamentos estão inclusos dentro das composições 
dos serviços. Estes equipamentos normalmente não são relacionados nas 
composições unitárias de preço, pois não são necessariamente utilizados 
sempre na execução dos serviços, como, por exemplo, no chapeamento de 
placas cimentícias, não estão inclusos andaimes. Porém caso a edificação tenha 
mais de um pavimento, é necessário a utilização de tal equipamento. 
 
6.1.4. Movimento de Terra 
Nesta etapa, estão inclusos todos os serviços, que consistem em 
movimento terra, aterro, compactação, sejam eles para a execução de 
instalações, fundações entre outros. Todos os movimentos de terra devem estar 
inclusos nesta etapa. 




A fundação em LSF tem a liberdade de ser adotada conforme a 
necessidade do terreno, da carga e das soluções disponíveis. Porém, como 
explicado anteriormente, caso opte-se por uma solução com cargas 
concentradas em pontos específicos, tal como é a maioria das fundações, é 
necessário inserir um elemento que sirva para concentrar as cargas distribuídas 
da estrutura em LSF.  
Recomenda-se, quando possível, a utilização de radier, pela forma de 
combate às solicitações de maneira distribuída, tal como a estrutura. 
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Esta etapa contempla a execução das formas, lastros, drenos e colchões 
drenantes, impermeabilização, concretagem, transporte e lançamento. 
  
6.1.6. Estrutura em LSF 
De todas as etapas, essa é a que mais difere do convencional, a estrutura 
é formada basicamente por cinco tipos de elementos: paredes autoportantes, 
laje, painéis do telhado, treliças e tesouras do telhado. 
É de extrema importância conhecer bem qual a geração da perfiladeira 
que irá dobrar a estrutura em LSF, uma vez que a produtividade da montagem 
das peças é totalmente dependente deste parâmetro. Em máquinas mais 
antigas, eram produzidas barras todas do mesmo tamanho somente com furos 
para instalações sem rebaixo para parafusos, o que culminava em um processo 
mais lento de montagem, afinal era preciso medir e cortar as peças. 
Hoje existem máquinas que cortam exatamente da forma e tamanho 
necessário, com rebaixo para parafuso e impressão do tipo e nome da peça, o 
que aumentou ainda mais a produtividade, diminuindo o tempo de procura pela 
peça na montagem em canteiro. 
As Figuras 26 e 27 a seguir mostram a diferença do acabamento final dos 
parafusos. Na primeira, está ilustrado uma amostra dos primeiros perfis em LSF 
onde os parafusos ficavam um nível a frente do perfil; na segunda, mostra um 





Figura 26 -  Amostra primeiros perfis de LSF no Brasil 
 
 





Fonte: Arquivo pessoal 
Fonte: Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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6.1.6.1. Paredes Autoportantes 
Do ponto de vista estrutural, as paredes são normalmente formadas por 
montantes na posição vertical, distribuídos a cada 40 ou 60cm, podendo variar 
livremente conforme a solução de projeto para a vedação das. Duas guias, uma 
superior e uma inferior na posição horizontal, podem ser utilizados com o objetivo 
de combater a flambagem dos montantes.  
Como a distribuição dos perfis não é homogênea, nem tão pouco 
padronizável, não é aceitável condicionar valores desta parte da estrutura, pelo 
metro quadrado de parede. Dessa forma, é preciso condicionar o valor pela 
massa de aço, tal como é feito convencionalmente. Porém, outra solução 
plausível é indexar pelo comprimento linear de cada tipo de perfil. A Figura 28 
ilustra os painéis de paredes autoportantes em LSF. 
 
Figura 28 - Painéis de paredes auto portantes em estrutura de LSF 
 
 





6.1.6.2. Laje  
A laje no sistema LSF tem várias possibilidades de solução construtiva, 
tais como steel deck - como ilustra a Figura 29 – e laje seca com treliças 
metálicas e cobertas com OSB ou PLYWOOD. A laje em treliça pode ser coberta 
também com painel Wall. Este produto é vantajoso pois sua aplicação utiliza a 
mesma mão de obra que cobrir com PLYWOOD ou OSB, com o detalhe de que 
não é necessário fazer contra piso.  
 




Nesse caso da laje com treliças, tal como nas paredes em LSF, também 
não é possível mensurar o custo por metro quadrado. A taxa de aço é calculada 
de acordo com a carga de utilização e de solicitação. Porém, a cobertura em 
OSB (Figura 30), PLYWOOD ou Painel Wall apresenta variação de acordo com 
a área e não com a taxa de aço, tornando assim necessário separar esses dois 
serviços e mensurá-los da seguinte forma: treliças em metro linear de aço ou 
Fonte: Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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massa, e OSB, PLYWOOD ou Painel Wall (Figura 31) em um serviço separado 
variando por metro quadrado.  
 








Caso se utilize a laje em OSB com piso assentado com argamassa, faz-
se necessário fazer contra piso, que pode ser executado em placa cimenticia ou 
da forma convencional com argamassa de cimento e areia. 
 
Fonte: Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 




6.1.6.3. Treliças e Tesouras do Telhado 
Esta é a etapa da estrutura é bem similar ao de uma obra convencional, 
haja vista que é bastante usual a utilização de estruturas metálicas em telhados. 
Nesse caso, a única diferença é que, utilizando perfis formados a frio, o 
orçamento pode ser por quilograma ou área de cobertura, considerando a 
distância entre cada treliça e/ou tesoura, ou por metro linear de perfis em LSF.  
A figura 32 ilustra uma tesoura e três treliças de telhado. 
 
Figura 32 - Treliças e tesoura do telhado 
 
Fonte: Arquivo Zárya arquitetura e engenharia 
 
6.1.6.4. Painéis do Telhado 
Os painéis do telhado substituem-se de terças e caibros. Estes painéis 
são resquícios da cultura americana, isso porque, nos Estados Unidos da 
América (EUA), um dos telhados mais populares é o shingle, que aos poucos 
vem tomando espaço nas residências brasileiras, pela sua facilidade de 
manutenção e beleza (Figura 33). 
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Figura 33 - Telhado Shingle 
 
Fonte: Site TC SHINGLE DO BRASIL - http://www.tcshingle.com.br/ - Produtos – Telha Shingle Master 
 
Este telhado tem a necessidade de instalação de placas de OSB ou de 
PLYWOOD antes da instalação das telhas, sendo necessário essa padronização 
dos painéis para fixação das placas, haja vista não ser possível fixá-las sobre 
caibros e terças. Caso a opção seja por um telhado com telhas cerâmicas ou de 
concreto, é necessário prever ripas com Perfis cartolas, para o encaixe da galga 
na estrutura. 
Para fins de projeto estrutural, e, consequentemente, de orçamento, é 
necessário então primeiramente analisar a especificação do telhado. 








6.1.7. Chapeamento de Paredes 
Esta etapa refere-se ao fechamento das paredes. Antes de se falar dos 
acabamentos, estas soluções devem ser pensadas no projeto de arquitetura, 
quando o arquiteto irá considerar a insolação, entre tantos outros fatores que 
interferem no conforto térmico. As configurações mais convencionais para 
paredes externas estão indicadas na Tabela 3. 
 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Tabela 3 - Configuração de fechamento de paredes externas 
 
 
Considerando estas configurações e as mostradas na Tabela 4 para 
paredes internas, é possível montar duas formas de orçamento. A primeira 
consiste em montar uma composição para cada tipo de parede que se encontra 
no projeto, e a segunda, em separar cada um dos tipos de fechamento em um 
serviço diferente. 
Ambas as formas trazem resultados satisfatórios, ficando a escolha livre 












1 Gesso acartonado Lã mineral OSB + Placa cimenticia 8 mm
2 Gesso acartonado Lã mineral OSB + Siding vinilico
3 Gesso acartonado - OSB + EPS alta densidade
4 Gesso acartonado Lã mineral Placa cimenticia ≥ 10 mm
5
6 Placa cimenticia 8mm Lã mineral OSB + Placa cimenticia 8 mm
7 Placa cimenticia 8mm Lã mineral OSB + Siding vinilico
8 Placa cimenticia 8mm - OSB + EPS alta densidade
9 Placa cimenticia 8mm Lã mineral Placa cimenticia ≥ 10 mm
10 OSB + Placa cimenticia 8 mm Lã mineral OSB + Placa cimenticia 8 mm
11 OSB + Placa cimenticia 8 mm Lã mineral OSB + Siding vinilico
12 OSB + Placa cimenticia 8 mm OSB + EPS alta densidade
13 OSB + Placa cimenticia 8 mm Lã mineral Placa cimenticia ≥ 10 mm
14 OSB Lã mineral OSB + Placa cimenticia 8 mm
15 OSB Lã mineral OSB + Siding vinilico
16 OSB OSB + EPS alta densidade









Esta etapa refere-se aos serviços de cobrimento do telhado, que não inclui 
a estrutura. O sistema LSF não possui qualquer tipo de restrição quanto aos tipos 
de telhas e coberturas, sendo possível desde lajes impermeabilizadas até 
telhados com telhas SHINGLE. 
 
6.1.9. Instalações Elétricas, CFTV, SPDA, Voz e Dados 
Para estas instalações (Figura 35), é preciso considerar uma maior 
produtividade, pelo fato de não existir demolições e recomposições de parede. 
Porém, é necessário o uso de protetores de plástico para os eletrodutos que 
passam por dentro da estrutura. Também deve-se prever fixadores plásticos 
para eletrodutos, para que não fiquem soltos nas paredes, dificultando assim a 







2 Gesso acartonado Lã mineral Gesso acartonado
3 Gesso acartonado Lã mineral Placa cimenticia 8mm
4 Gesso acartonado Lã mineral OSB + Placa cimenticia 8 mm
5 Gesso acartonado Lã mineral OSB
6 Placa cimenticia 8mm Lã mineral Gesso acartonado
7 Placa cimenticia 8mm Lã mineral Placa cimenticia 8mm
8 Placa cimenticia 8mm Lã mineral OSB + Placa cimenticia 8 mm
9 Placa cimenticia 8mm Lã mineral OSB
10 OSB + Placa cimenticia 8 mm Lã mineral Gesso acartonado
11 OSB + Placa cimenticia 8 mm Lã mineral Placa cimenticia 8mm
12 OSB + Placa cimenticia 8 mm Lã mineral OSB + Placa cimenticia 8 mm
13 OSB + Placa cimenticia 8 mm Lã mineral OSB
14 OSB Lã mineral Gesso acartonado
15 OSB Lã mineral Placa cimenticia 8mm
16 OSB Lã mineral OSB + Placa cimenticia 8 mm





Figura 35 - Instalação Elétrica 
 
Fonte: Arquivo Zárya arquitetura e engenharia 
  
6.1.10. Instalações Sanitárias 
Refere-se a todos os serviços de esgoto, incluindo caixa de passagens 
entre outros. Ao que tange a parte orçamentária, não é necessário fazer 
nenhuma consideração diferente do sistema convencional. Deve-se considerar 
todos os tubos e conexões de projeto. 
 
6.1.11. Instalações Hidráulicas 
Assim como na instalação elétrica, considera-se uma maior produtividade 
e a fixação dos dutos de água, considerando também os protetores e fixadores 





Os demais processos são completamente idênticos ao de uma obra 
convencional em estrutura de concreto e alvenaria de vedação, citando apenas 
a título informativo: 
• Esquadrias; 
• Revestimento de Piso; 
• Revestimento de Paredes; 
• Revestimento de Forro;  





Conforme explicado nos itens anteriores, é de extrema importância um 
planejamento eficiente em todas as etapas nas construções em LSF, isso porque 
ela se viabiliza pelo curto prazo de tempo. Caso o prazo inicial seja muito 
dilatado, os prejuízos tendem a ser grandes. 
A Tabela 5 apresenta um cronograma físico financeiro para uma 
expansão em LSF sobre uma obra em concreto e alvenaria de fechamento 
convencional, fornecido pela empresa Zárya. 
Além deste planejamento, é necessário executar um alinhado preciso do 
plano de compras e entregas, considerando prazos em dias de cada uma das 
etapas. Isto é essencial para que a construção alcance o objetivo físico e 
financeiro almejado.  
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Tabela 5 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EXPANSÃO EM LSF, ÁREA 197M² 
 
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1 DESPESAS GERAIS INICIAIS R$1.932,76 0,74% 0,00% 100% 100% 100% 100% 100%
2 CONSUMOS R$5.607,00 2,15% 0,00% 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
3 CANTEIRO DE OBRA R$9.164,58 3,51% 0,00% 100% 100% 100% 100% 100%
4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$4.089,81 1,57% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%
5 ESTRUTURA R$73.212,60 28,06% 0,00% 55% 55% 45% 100% 100% 100%
6 CHAPEAMENTO DE PAREDES R$45.097,96 17,28% 0,00% 0% 65% 65% 35% 100% 100%
7 COBERTURAS E TELHADOS R$34.454,39 13,21% 0,00% 0% 70% 70% 30% 100% 100%
8 IMPERMEABILIZAÇÕES R$2.143,36 0,82% 0,00% 0% 90% 90% 10% 100% 100%
9 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$4.765,31 1,83% 0,00% 0% 30% 30% 70% 100% 100%
10 REVESTIMENTOS DE TETO R$8.184,37 3,14% 0,00% 0% 0% 15% 15% 85% 100%
11 REVESTIMENTOS PISOS R$9.449,14 3,62% 0,00% 0% 50% 50% 50% 100% 100%
12 ESQUADRIAS R$14.796,05 5,67% 0,00% 0% 0% 10% 10% 90% 100%
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$4.455,30 1,71% 0,00% 5% 5% 85% 90% 10% 100% 100%
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$7.807,94 2,99% 0,00% 10% 10% 90% 100% 100% 100%
15 LUMINOTÉCNICA R$1.501,31 0,58% 0,00% 0% 0% 0% 100% 100%
16 INSTALAÇÕES ESGOTO R$3.985,21 1,53% 0,00% 30% 30% 70% 100% 100% 100%
17 CAIXA INSP. GORD. E AREIA R$709,53 0,27% 0,00% 0% 70% 70% 30% 100% 100%
18 APARELHOS SANI. E MET. R$6.316,19 2,42% 0,00% 0% 0% 100% 100% 100%
19 PINTURA R$20.355,77 7,80% 0,00% 0% 0% 70% 70% 30% 100%
20 EQUIPAMENTOS R$1.557,19 0,60% 31,63% 30% 30% 24% 54% 23% 77% 23% 100%
21 SERVIÇOS EXT. E LIMP. R$1.332,48 0,51% 0,00% 20% 20% 20% 40% 20% 60% 40% 100%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL: R$13.464,22 5,16%
TOTAL R$274.382,47 100% 1,76% 23% 25% 42% 67% 23% 90% 12% 102%
DESEMBOLÇO MENSAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.085,29R$     5.707,07R$           3.114,38R$  1.557,08R$  
VALOR ACUMULADO
30.174,09R$                             
-R$                                      179.176,23R$                             242.643,11R$                   274.374,29R$                           
59.788,61R$                          110.595,26R$                             60.352,50R$                     
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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7. DETALHES CONSTRUTIVOS 
Para todas as etapas, é recomendado que não se utilizem ferramentas 
que fiquem ligadas diretamente na tomada. Isso porque os painéis são 
extremamente cortantes e a possibilidade de ocorrer acidentes, com o 
rompimento destes cabos, é muito elevado, uma que a estrutura é condutora. 
7.1. Montagem da Estrutura 
Na montagem dos painéis, é recomendável utilizar mesa ou suporte que 
deixe os perfis em LSF em uma altura que gere uma situação favorável à 
ergometria do funcionário. Caso contrário, o trabalhador terá que fazê-lo no nível 
do piso, o que gerar danos à postura pelo longo tempo agachado. 
No caso em que as barras dos perfis sejam unidos com parafusos auto 
atarraxantes, é necessário ficar atento ao ângulo de inserção. Deve-se buscar 
um ângulo de 90º entre parafuso e estrutura. 
No caso de conexão dos elementos estruturais com rebite de repuxo, é 
de extrema importância que o elemento esteja o mais comprimido possível antes 
de quebrar o pino do rebite. Deve-se atentar também para o alinhamento dos 
furos dos perfis, de forma a garantir que todo o painel seja unido sem torcer. Na 
Figura 36, está representado uma equipe de montagem. 
Figura 36 - Montagem de painéis em LSF 
 
 




7.2. Fixação da Estrutura 
A estrutura, quando fixada diretamente sobre o concreto, necessita de 
uma camada separadora da interface do aço galvanizado do concreto, para que 
não haja corrosão. Este processo é normalmente feito com manta asfáltica, 
devendo seguir o isolamento indicado em projeto. 
A fixação da estrutura (Figura 37) na fundação deve ser feita por 
intermédio dos chumbadores. Porém, não é recomendável começar tal 
procedimento antes de todas as paredes do pavimento estarem devidamente 
alinhadas e encaixadas. 
Para isso, utiliza-se pino de aço fixado no concreto por meio de pistola de 
pólvora. Essa ligação tem caráter provisório, enquanto se ajusta e se alinha 













O alinhamento das paredes deve ser minucioso (Figura 38), pois erros 
milimétricos de locação ou inclinação podem resultar em acúmulo de 
imprecisões. Como o sistema é feito fora do canteiro de obra, não existe a 
possibilidade de fazer correções por meio de revestimentos de argamassas, 
entre outros. No caso da ocorrência destes tipos de erros, faz-se necessário a 
desmontagem, causando assim atrasos. 
      Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 















7.3. Detalhes Genéricos de Ligação 
As ligações são um dos detalhes mais importantes de uma estrutura 
metálica, mas em compensação é a parte do projeto mais negligenciado. 
As Figuras 39 e 40 ilustram alguns exemplos de imprecisão nas ligações 
de sistemas construtivos em LSF.  
 
      Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
Figura 38 - Nivelamento de painel em LSF para fixação 
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Figura 39 – Encontro de tesoura com painel de parede de canto 
 
 
Figura 40- Encontro de três tesouras 
 
 
Convencionalmente utilizam-se alguns tipos de parafuso para 
determinadas ligações. A Figura 41 ilustra esses parafusos e o seus respectivos 
usos. 
 
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
 








7.4. Chapeamento de Gesso 
As placas de gesso não podem ficar justapostas, e sim distantes entre si 
5mm. As placas devem ter rebaixo na borda para facilitar o tratamento das 




juntas. A fixação da placa na estrutura deve ser feita com parafuso autobrocante. 
A Figura 42 ilustra uma parede em placa de gesso com as juntas já tratadas. 




7.5. Chapeamento de OSB OU PLYWOOD 
Caso o projeto tenha especificado OSB nas paredes em vez de 
PLYWOOD, é preciso tomar cuidado com o armazenamento. Apesar de a placa 
de OSB não perder suas propriedades em contato com a umidade, ela tem um 
grande inchamento devido a sua elevada capacidade de absorção. O 
PLYWOOD não possui esta propriedade. 
Sobre as placas de OSB ou PLYWOOD, deve-se fixar a membrana de 
vapor, sem cortes e a partir do piso, de forma a completar todo o perímetro da 
edificação, partindo posteriormente para a camada superior. Esta membrana tem 
a função de impedir a umidade nas paredes. 




As Figuras 43 e 44 ilustram o chapeamento com OSB e o envolvimento 
da edificação com a membrana de vapor, respectivamente. 
 
Figura 43 - Chapeamento em OSB visto de dentro 
 
 




Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
 




7.6. Chapeamento de Placas Cimentícias 
Caso a escolha seja por placas cimentícias mais largas ou com 
espaçamento de 10mm, não há necessidade da fixação do OSB ou PLYWOOD, 
exceto quando da utilização destes para contraventamento. Neste caso, a placa 
é aplicada direto sobre a membrana de vapor, que, por sua vez, deve ser fixada 
diretamente sobre a estrutura. 
Os procedimentos de fixação de placas cimentícias é semelhante ao do 
OSB, porém é necessário fazer um tratamento das placas. Cada fabricante e 
modelo de placa tem um tratamento específico e, por isso, deve ser sempre 
consultado fabricante.  
Este tratamento tem a função de impedir o surgimento de trincas, de forma 
a comprometer a proteção mecânica das placas. As Figuras 45 e 46 ilustra dois 


















Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
 





























Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
 
Figura 46 - Tratamento de Placas Profort Sistema Base Coat 
75 
 
8.0. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO  
 
Composição unitária de preço é tudo que compõe um serviço, incluindo 
mão de obra, material, equipamento e leis sociais. A base apresentada foi 
desenvolvida junto à empresa Zárya, observando e acompanhando a construção 
de obras em LSF. Serão apresentadas apenas as composições de paredes 
autoportantes, lajes com treliças em LSF cobertas com OSB. Essas 
composições consideram perfis pré-engenhados. 
 
8.1. PAREDES AUTO-PORTANTES 
As tabelas abaixo mostram as composições unitárias de preço, para 
execução de paredes autoportantes em LSF, para o primeiro (Tabela 6) e para 
os demais pavimentos (Tabela 7). Essa diferença se dá devido a necessidade 
de se fazer o isolamento entre os encontros de interface, do concreto da 
fundação e o aço. Tem-se ainda no primeiro pavimento os chumbadores entre a 
fundação e a estrutura ao longo da parede, além da previsão da fixação 
provisória das paredes com pino.  
 
Tabela 6 - CPU - PAREDES AUTO-PORTANTES - 1º PAVIMENTO 
 
 
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
05-SERV-ZAY PAREDES AUTO - PORTANTES - 1º PAV SER.CG KG 
08-INSU-ZAY Montador de Steel Frame M.O. H 0,050000 17,50 0,88
09-INSU-ZAY Ajudante de montador de steel frame M.O. H 0,085000 10,00 0,85
12-INSU-ZAY PERFIS DE AÇO DOBRADOS A FRIO PARA 
ESTRUTURA EM LSF
MAT. KG 1,010000 7,20 7,27
13-INSU-ZAY REBITE DE AÇO DE REPUXO 4,8X10 MAT. UN 2,000000 0,08 0,16
14-INSU-ZAY MANTA ASFALTICA MAT. M 0,100000 38,00 3,80
15-INSU-ZAY PARABOLT MAT. UN 0,250000 0,20 0,05
17-INSU-ZAY PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO 
PONTA BROCA AUTO ATARRAXANTE 
4,8X19
MAT. UN 0,800000 0,09 0,07
19-INSU-ZAY PINO PARA PISTOLA FINCA PINO MAT. UN 0,250000 0,19 0,05
20-INSU-ZAY POLVORA PARA PISTOLA FINCA PINO MAT. UN 0,250000 0,18 0,05


















PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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As composições apresentadas a seguir referem-se a execução de laje 
com treliças em LSF e cobertas com OSB (Tabelas 8 e 9).  
 




07-SERV-ZAY PAREDES AUTO - PORTANTES - 2º PAV OU 
MAIS
SER.CG KG 
08-INSU-ZAY Montador de Steel Frame M.O. H 0,050000 17,50 0,88
09-INSU-ZAY Ajudante de montador de steel frame M.O. H 0,085000 10,00 0,85
12-INSU-ZAY PERFIS DE AÇO DOBRADOS A FRIO PARA 
ESTRUTURA EM LSF
MAT. KG 1,100000 7,20 7,92
13-INSU-ZAY REBITE DE AÇO DE REPUXO 4,8X10 MAT. UN 2,000000 0,08 0,16
16-INSU-ZAY PPARAFUSO DE ENTREPISO - 
SEXTAVADO FLANGEADO PONTA BROCA 
Nº 3 C/ ARRUELA 12X 2.1/2
MAT. UN 0,250000 0,10 0,03
17-INSU-ZAY PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO 
PONTA BROCA AUTO ATARRAXANTE 
4,8X19




















PREÇO TOTAL (c/ taxa):
06-SERV-ZAY Laje de entrepiso em LSF SER.CG KG 
08-INSU-ZAY Montador de Steel Frame M.O. H 0,050000 17,50 0,88
09-INSU-ZAY Ajudante de montador de steel frame M.O. H 0,085000 10,00 0,85
12-INSU-ZAY PERFIS DE AÇO DOBRADOS A FRIO 
PARA ESTRUTURA EM LSF
MAT. KG 1,010000 7,20 7,27
13-INSU-ZAY REBITE DE AÇO DE REPUXO 4,8X10 MAT. UN 2,000000 0,08 0,16
17-INSU-ZAY PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO 
PONTA BROCA AUTO ATARRAXANTE 
4,8X19
MAT. UN 0,500000 0,09 0,05
18-INSU-ZAY PARAFUSO FLAGEADO PHILLIPS 
PONTA BROCA AUTO ATARRAXANTE 
4,8X19




















PREÇO TOTAL (c/ taxa):
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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8.3. Treliças e tesouras do telhado 
A composição unitária de preço para fornecimento, montagem e fixação 
de treliças e tesouras para telhado em LSF estão indicados abaixo (Tabelas 10 
e 11). 




03-SERV-ZAY Laje seca de OSB P&B 18,3mm SER.CG M2 
01270.0.19.1 Carpinteiro M.O. H 1,000000 4,58 4,58
01270.0.4.1 Ajudante de carpinteiro M.O. H 0,500000 3,27 1,64
01-INSU-ZAY OSB HOME PLUS MDI M&F 
18,3X1200X2400
MAT. M2 1,300000 18,90 24,57
02-INSU-ZAY PARAFUSO PONTA BROCA 4,8X45MM MAT. UN 15,000000 0,06 0,90
03-INSU-ZAY BANDA ACÚSTICA 5MM MAT. M2 0,400000 15,33 6,13



















PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
11-SERV-ZAY TRELIÇAS EM LSF PARA TELHADO SER.CG KG 
08-INSU-ZAY Montador de Steel Frame M.O. H 0,050000 17,50 0,88
09-INSU-ZAY Ajudante de montador de steel frame M.O. H 0,085000 10,00 0,85
12-INSU-ZAY PERFIS DE AÇO DOBRADOS A FRIO PARA 
ESTRUTURA EM LSF
MAT. KG 1,010000 7,20 7,27
13-INSU-ZAY REBITE DE AÇO DE REPUXO 4,8X10 MAT. UN 4,000000 0,08 0,32
17-INSU-ZAY PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO 
PONTA BROCA AUTO ATARRAXANTE 
4,8X19
MAT. UN 0,400000 0,09 0,04
18-INSU-ZAY PARAFUSO FLAGEADO PHILLIPS PONTA 
BROCA AUTO ATARRAXANTE 4,8X19




















PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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8.4. PAINEIS DO TELHADO 
As composições unitárias para telhado em LSF estão indicados abaixo 
(Tabela 12). Estes painéis ficam no lugar dos caibros e das terças. 
 





08-SERV-ZAY TESOURAS EM LSF SER.CG KG 
08-INSU-ZAY Montador de Steel Frame M.O. H 0,050000 17,50 0,88
09-INSU-ZAY Ajudante de montador de steel frame M.O. H 0,085000 10,00 0,85
12-INSU-ZAY PERFIS DE AÇO DOBRADOS A FRIO PARA 
ESTRUTURA EM LSF
MAT. KG 1,010000 7,20 7,27
13-INSU-ZAY REBITE DE AÇO DE REPUXO 4,8X10 MAT. UN 2,000000 0,08 0,16
16-INSU-ZAY PPARAFUSO DE ENTREPISO - 
SEXTAVADO FLANGEADO PONTA BROCA 
Nº 3 C/ ARRUELA 12X 2.1/2
MAT. UN 0,250000 0,10 0,03
17-INSU-ZAY PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO 
PONTA BROCA AUTO ATARRAXANTE 
4,8X19














PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:





25-SERV-ZAY PAINEIS DO TELHADO EM LSF SER.CG KG 
08-INSU-ZAY Montador de Steel Frame M.O. H 0,050000 18,25 0,91
09-INSU-ZAY Ajudante de montador de steel frame M.O. H 0,085000 12,00 1,02
12-INSU-ZAY PERFIS DE AÇO DOBRADOS A FRIO PARA 
ESTRUTURA EM LSF
MAT. KG 1,100000 7,20 7,92
13-INSU-ZAY REBITE DE AÇO DE REPUXO 4,8X10 MAT. UN 2,000000 0,08 0,16
16-INSU-ZAY PPARAFUSO DE ENTREPISO - 
SEXTAVADO FLANGEADO PONTA BROCA 
Nº 3 C/ ARRUELA 12X 2.1/2
MAT. UN 0,250000 0,10 0,03
17-INSU-ZAY PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO 
PONTA BROCA AUTO ATARRAXANTE 
4,8X19




















PREÇO TOTAL (c/ taxa):
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 




8.5. CHAPEAMENTO DE PAREDES DE GESSO 
As composições unitárias de preço para serviço de aplicação de chapas 
de gesso acartonado sobre estrutura de LSF para os ambientes onde as paredes 
recebem água e utiliza-se chapas de gesso resistentes a umidade (RU) estão 
indicados abaixo (Tabelas 13 e 14). 
 









16-SERV-ZAY Chapeamento de gesso acartonado em 
paredes internas áreas secas
SER.CG M2 
10-INSU-ZAY GESSEIRO M.O. H 0,300000 15,00 4,50
11-INSU-ZAY Ajudante de gesseiro M.O. H 0,450000 8,75 3,94
28-INSU-ZAY PAINEL ST 1,20 X 2,40 MAT. M2 1,100000 10,17 11,19
30-INSU-ZAY PARAFUSO GN25 AGULHA ANCORA CX 
1000
MAT. UN 15,000000 0,02 0,30
31-INSU-ZAY MASSA CONSTRUCRIL 30 KGS MAT. KG 1,110000 1,50 1,67


















PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
17-SERV-ZAY Chapeamento de gesso acartonado RU 
em paredes internas áreas molhadas
SER.CG M2 
10-INSU-ZAY GESSEIRO M.O. H 0,300000 15,00 4,50
11-INSU-ZAY Ajudante de gesseiro M.O. H 0,450000 8,75 3,94
29-INSU-ZAY PAINEL RU 1,20 X 2,40 MAT. M2 1,100000 13,70 15,07
30-INSU-ZAY PARAFUSO GN25 AGULHA ANCORA CX 
1000
MAT. UN 15,000000 0,02 0,30
31-INSU-ZAY MASSA CONSTRUCRIL 30 KGS MAT. KG 1,110000 1,50 1,67




















PREÇO TOTAL (c/ taxa):
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 




8.6. CHAPEAMENTO OSB 
Não existe a necessidade estrutural de utilizar OSB nas duas faces das 
paredes. Porém, nas paredes em que se tem a necessidade de pendurar objetos 
extremamente pesados, pode-se usar OSB 9,00mm nas faces internas é preciso 
considerar que um parafuso em uma placa de gesso acartonado suporta sozinho 
até 10 KG.  
A seguir, tem-se as composições para serviço de chapeamento de OSB 
interno e externo em paredes de LSF (Tabelas 15 e 16). Nas paredes externas, 
considera-se a aplicação de membrana de vapor. 
 
Tabela 15 - CPU - CHAPEAMENTO OSB 11,1 MM PAREDE EXTERNA 
 
 
Tabela 16 - CPU - CHAPEAMENTO OSB 9,0 MM PAREDE INTERNAS
 
 
13-SERV-ZAY Chapeamento de OSB 11,1mm em 
paredes Externas
SER.CG M2 
01.001.000003.MOD Ajudante de carpinteiro M.O. H 0,300000 3,27 0,98
01.007.000001.MOD Carpinteiro M.O. H 0,450000 4,58 2,06
07-INSU-ZAY Parafuso PB 032 Rusper MAT. UN 15,000000 0,07 1,05
23-INSU-ZAY MEMBRANA 2740X30480 mm MAT. M2 1,400000 2,90 4,06
24-INSU-ZAY OSB HOME PLUS MDI 11,1X1200X2400 MAT. M2 1,400000 11,10 15,54


















PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
14-SERV-ZAY Chapeamento de OSB 9,0mm em paredes 
internas
SER.CG M2 
01.001.000003.MOD Ajudante de carpinteiro M.O. H 0,450000 3,27 1,47
01.007.000001.MOD Carpinteiro M.O. H 0,300000 4,58 1,37
07-INSU-ZAY Parafuso PB 032 Rusper MAT. UN 15,000000 0,07 1,05
22-INSU-ZAY OSB HOME PLUS MDI 9,5X1200X2400 MAT. M2 1,400000 9,90 13,86


















PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 




8.7. CHAPEAMENTO PLACAS CIMENTICIAS 
 
Ao fazer o chapeamento de placas cimentícias em paredes externas, é 
preciso considerar os tratamentos das juntas das placas. No mercado, existem 
vários fornecedores e cada uma das placas possui um tratamento diferente. A 
composição unitária de preços apresentada abaixo (Tabela 17) refere-se ao 
sistema BASE COAT, da Profort. 
 












15-SERV-ZAY Chapeamento placas cimenticias 8mm paredes externas SER.CG M2
06-INSU-ZAY Massa Profort B C system - 20 KG MAT. KG 2,3000000 4,00 9,20
07-INSU-ZAY Parafuso PB 032 Rusper MAT. UN. 15,0000000 0,07 1,05
10-INSU-ZAY GESSEIRO M.O. H 0,3000000 15,00 4,50
11-INSU-ZAY Ajudante de gesseiro M.O. H 0,4500000 8,75 3,94
26-INSU-ZAY Fita Junta 10cm x 50 m Profort B C system MAT. M 2,0900000 1,08 2,26
27-INSU-ZAY Tela de fibra 1m x 50 m Profort B C system MAT. M2 1,0500000 7,30 7,67












PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE







Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 
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9.0. COMPARAÇÃO DE CUSTOS UNTÁRIOS BÁSICO 
 
Quando se trata de qualquer inovação, o principal questionamento inicial 
refere-se sobre a viabilidade financeira. A seguir, apresentam-se os valores 
médios praticados para construções em LSF, fornecidos pela empresa Zárya.  
Conforme observado, mesmo o CUB não considerando vários itens, tais 
como fundações, impostos, remuneração do construtor e remuneração do 
incorporados, os valores ainda assim são próximos.  
Segundo a construtora, Zárya Arquitetura e Engenharia (2014), o preço 
de construção em LSF para residência unifamiliares localizadas no DF, 
considerando BDI de 25% e Leis sociais de 110%, tem-se os seguintes custos 
por metro quadrado de área construída (Tabela 18). 
 
Tabela 18 - Custo de construção em LSF empresa Zárya Arquitetura e Engenharia 
TIPO DE EDIFICAÇÃO VALOR DE CONSTRUÇÃO POR M² 
PADRÃO POPULAR R$ 1.250,00 
PADRÃO MÉDIO R$ 1.600,00 
PADRÃO ALTO R$ 1.900,00 
 
 
A seguir, tem-se os valores do CUB/m² do DF fornecido pelo SINDUSCON 
para o mês de março de 2014, para obras em concreto armado e alvenaria de 
blocos cerâmicos. Vale ressaltar que nestes valores não estão inclusos BDI, 
fundações, impostos e taxas (Tabela 19). 
 
Tabela 19 - CUB/M² do DF 
TIPO DE EDIFICAÇÃO VALOR DE CONSTRUÇÃO POR M² 
PADRÃO POPULAR R$ 1.068,99 
PADRÃO MÉDIO R$ 1.278,15 
PADRÃO ALTO R$ 1.526,51 
 
 
Fonte:  Arquivo Zárya Arquitetura e Engenharia 




Aplicando o mesmo BDI apresentado pela empresa (25%), tem-se o valor 
de construção estimado por m2 (Tabela 20). 
 
Tabela 20 - CUB/M² do DF com BDI de 25% 
TIPO DE EDIFICAÇÃO VALOR DE CONSTRUÇÃO POR M² 
PADRÃO POPULAR R$ 1.336,24 
PADRÃO MÉDIO R$ 1.636,03 
PADRÃO ALTO R$ 1.953,93 
 
Os resultados permitem afirmar que existe viabilidade financeira para os 


















10. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 
FUTURAS 
Este trabalho possibilitou investigar os aspectos de projeto, execução, 
detalhamentos e estimativa de custo relativos ao sistema construtivo em Light 
Steel Frame como realidade de tecnologia construtiva, e não mais uma 
alternativa apenas. 
O Brasil apresenta um campo promissor para o desenvolvimento e 
aplicação dos sistemas estruturais em LSF: grande déficit habitacional e elevada 
capacidade de produção de aço. 
Os sistemas estruturais em Light Steel Frame apresenta inúmeras 
vantagens em relação aos demais sistemas, porém é necessário um completo 
entendimento sobre as etapas do sistema e características dos materiais 
envolvidos, principalmente por parte dos profissionais envolvidos (arquitetos e 
engenheiros) e clientes. A falta de domínio técnico desta tecnologia pode resultar 
em uma solução arquitetônica incompatível com o sistema estrutural. 
Dentre os objetivos propostos, pode-se concluir que o sistema construtivo 
em LSF é viável economicamente em aplicações de residências unifamiliares, 
desde que sejam atendidas as exigências técnicas específicas de projeto e 
execução.  
Para complementar este assunto, sugere-se ainda os seguintes trabalhos: 
• Estudo estrutural relativo a limitação de pavimentos do sistema LSF 
• Consequências e soluções para corrosões galvânicas, nas interfaces 
entre o aço zincado e os demais. 
• Comparativo físico e financeiro entre montagem de painéis “in locu” ou na 
indústria. 
• Técnicas de tratamento de placas cimenticias, eficiência e custo. 
• Light Steel Frame, como solução para expansões em edificações. 
• Comparativo entre estruturas de concreto armado, aço convencional e 
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